

Приложение № 1  
к приказу МБОУ «Гудермесская Гимназия № 3  
имени Даны Дадаговой» №89/1 от 31.03.2022г.

**План-график (дорожная карта) мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО**

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего</b>				
1.	Определение ответственного, координирующего вопросы введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) на уровне ОО	март 2022	Директор	Создание единой информационно-управленческой площадки для методистов, учителей, социальных партнеров ОО
2.	Создание и (или) организация деятельности рабочей группы, координирующей введение обновленных ФГОС (МК).	февраль 2022	Директор	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне образовательной организации.
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	февраль - март 2022	МБОУ «Гудермесская Гимназия № 3 имени Даны Дадаговой»	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне образовательной организации
4.	Организация участия педагогического сообщества ОО в региональных совещаниях Минпросвещения ЧР по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС)	январь, февраль, март, апрель, май 2022	МБОУ «Гудермесская Гимназия № 3 имени Даны Дадаговой»	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в

				рамках введения обновленных ФГОС
5.	Формирование региональной/муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС в ОО	январь - февраль 2022	МБОУ «Гудермесская Гимназия № 3 имени Даны Дадаговой»	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС
6.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2022	МБОУ «Гудермесская Гимназия № 3 имени Даны Дадаговой»	Оказана своевременная адресная помощь библиотеке ОО
7.	Осуществление мониторинга и контроля использования участниками апробации примерных рабочих программ	сентябрь 2022	МС	Обеспечено единство образовательного пространства в ОО
<b>2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				
8.	Формирование планов-графиков мероприятий ОО по введению обновленных ФГОС	январь 2022	Рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на уровне образовательной организации
9.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь-март 2022	Директор	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС
<b>3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				
10.	Развитие методических служб с учетом введения обновленных ФГОС	январь - декабрь 2022	Зам.директора по МР Мусаева Л.Л.	Создана единая система методической службы ОО

11.	Активизация (организация) работы учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников ОО	январь - декабрь 2022	Зам.директора по МР Мусаева Л.Л.	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
12.	Организация и проведение научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС в ОО	январь - апрель 2022	Зам.директора по МР Мусаева Л.Л.	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
13.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	январь – декабрь 2022	Директор	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов в ОО
14.	Проведение инструктажа методических служб по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	май - июнь 2022	Зам.директора по МР Мусаева Л.Л.	Синхронизированы подходы организации управления процессами введения обновленных ФГОС в ОО
15.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих	июнь - декабрь 2022	Администрация	Сформированы и доведены до учителя способы достижения

	“методические шлейфы”, видеоуроков по учебным предметам			планируемых образовательных результатов
16.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	август 2022	Зам.директора по МР Мусаева Л.Л.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
17.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Администрация	Достигнуто повышение качества образования в ОО
18.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Администрация	Обучающиеся ОО умеют решать задачи с различными формулировками заданий
<b>4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				
19.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	март август 2022	Директор	
<b>5. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				
20.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности МК к введению обновленных ФГОС	февраль - март 2022	Зам.директора по МР Мусаева Л.Л.	Обеспечен промежуточный контроль готовности МК к введению обновленных ФГОС
<b>6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				

21.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках обновленных ФГОС в ОО	ежемесячно	МБОУ «Гудермесская Гимназия № 3 имени Даны Дадаговой»	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования гражданам при реализации обновленных ФГОС
-----	--	------------	---	---